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Nykyaikana kuntien ja kaupunkien suosima tapa rakentaa on palkata ulkopuolinen 
taho huolehtimaan rakentamisen teknisistä ongelmista ja hankkeiden etenemises-
tä. Tällöin kunnan tarvitsee tietää mitä haluaa ja olla valmis maksamaan siitä. 
Käytännössä tämä tarkoittaa rakennuttajakonsultin palkkaamista hoitamaan ura-
kan suunnitteluttamisen, kilpailuttamisen ja toteuttamisen. 
Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää rakennuttajakonsultin työnkuva. Tarkoitus 
oli seurata rakennuttajakonsultin työtä koko rakennusvaiheen osalta mukaan luki-
en urakan kilpailuttaminen, sopimusneuvottelut, rakennusvaiheen aikaiset tarkas-
tukset sekä takuutarkastukset.  
Opinnäytetyötä varten seurattavista hankkeista osa oli kilpailuttamisvaiheessa.  
Näistä hankkeista seurattiin, miten rakennuttajakonsultti suoriutuu hankkeiden kil-
pailuttamisesta ja sopimusten muodostamisesta. Osassa seuratuista hankkeista 
rakentaminen oli meneillään, ja niitä seuraamalla selvitettiin, miten rakennuttaja-
konsultti suorittaa hänelle kuuluvat valvontatoimet. Työhön eivät kuulu suunnitte-
luttaminen ja takuuajan jälkeiset toimet. 
 
Työtä tehtäessä huomattiin, että rakennuttajakonsultin tehtävät ovat haasteellisia 
ja vaihtelevia, eikä kahta samanlaista kohdetta ole. Työstä ei tullut yleispätevä oh-
je rakennuttajan työhön, vaan läpileikkaus rakennuttajan yleisimmistä toimista. 
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1 JOHDANTO 
Tämän insinöörityön tavoitteena on kuvata rakennuttajakonsultin työtä julkis-
ten hankintojen rakennuttamisvaiheessa. Työssä keskitytään infra-alan ra-
kennushankkeiden vaatimiin toimenpiteisiin, yleisiin käytänteisiin ja tärkeim-
piin alalla voimassa oleviin lakeihin ja säädöksiin. 
Tavoitteena on kuvailla rakennuttajakonsultin tehtäviä yleisesti, ja rakennus-
hankkeiden yleisimpiä ongelmatapauksia. Työtä varten rakennuttamispro-
sessi on jaettu kolmeen osa-alueeseen, joita kaikkia käsitellään omissa lu-
vuissaan. Urakan kilpailuttaminen kuvaillaan yksityiskohtaisesti 
tarjouspyynnöstä urakkaneuvotteluihin asti. Rakentamisen valvonta jaetaan 
omiin osiinsa kokouksien ja tarkastuksien mukaan. Takuuaika ja siihen kuu-
luva tarkastus kuvataan yleisesti. Työ ei sisällä suunnitteluttamista eikä ta-
kuuajan jälkeistä hoidon valvontaa. 
Insinöörityön tilaajana on oululainen Insinööritoimisto Liidea Oy, joka on lii-
kennesuunnitteluun keskittyvä konsulttitoimisto. Liidea suunnittelee sekä ke-
hittää liikenteen ja maankäytön vuorovaikutteista suunnittelua kaikilla liiken-
nejärjestelmän osa-alueilla ja kaikilla kaavatasoilla. Lisäksi Liidea tarjoaa 
konsulttipalveluja muun muassa rakennuttamiseen. Insinööritoimisto Liidea 
Oy:n puolesta yhdyshenkilönä toimii projektipäällikkö Topi Hyötylä. 
Tätä työtä varten seurattiin kuutta eri rakennushanketta. Ne olivat terveys-
keskuksen peruskorjaaminen, soratien parantamisen rakennuttaminen, käve-
lykadun rakennuttaminen, avo-ojan muuttaminen putkilinjaksi, latusiltojen ra-
kennuttaminen, liikennevalojen toteuttaminen ja meluvallin rakentaminen. 
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2 RAKENNUSHANKKEIDEN TUOMIJAT, URAKKA-
MUODOT, SUOSITUKSET JA ASIAKIRJAT 
2.1 Rakennushankkeessa toimivat tahot 
Tilaaja on taho, joka käynnistää rakennushankkeen ryhtymällä siihen. Tilaa-
jalla voidaan tarkoittaa valtiota, kuntaa, yritystä tai yksityistä henkilöä. Tilaaja 
maksaa hankkeen ja yleensä valmis tuote jää tilaajan omistukseen ja käyt-
töön. (Koskela 2004, 11.) 
 
Rakennuttaja-termiä ei ole määritelty laissa. Termille käytetyt määritelmät 
rakennusalan julkaisuissa, oikeuskirjallisuudessa ja yleisessä kielenkäytössä 
eivät ole yhtenäisiä. Rakennuttajalla tarkoitetaan muun muassa tahoa, jonka 
tehtäväksi tilaaja on antanut hankkeen rakennuttamisen. (Koskela 2004, 11.) 
Rakennusalan yleisissä sopimusehdoissa rakennuttaja kuvaillaan luonnolli-
seksi tai juridiseksi henkilöksi, jonka lukuun rakennustyö tehdään ja joka vii-
me kädessä vastaanottaa työntuloksen. (YSE98 1998, 3.) 
 
Rakennuttajan tehtäviin kuuluu muun muassa yhteen sovittaa tekniset, talou-
delliset ja juridiset seikat hankkeen aikana. Rakennuttaja kilpailuttaa ja valit-
see hankkeen urakoitsijan ja suunnittelijan. Rakennuttaja asettaa hankkeen 
laatu-, kustannus- ja aikatavoitteet. On mahdollista, että rakennuttaja ja tilaa-
ja ovat sama taho. Yleensä kun hankkeen tilaajalla ei ole resursseja suoriu-
tua rakennuttamisesta itse, tilaaja palkkaa ulkopuolisen rakennuttajan. (Kos-
kela 2004, 12.) 
 
Suunnittelijoiden tehtävänä on laatia rakennuttajan toimeksiannosta hank-
keelle asiakirjoja. Näihin asiakirjoihin kuuluvat muun muassa piirustukset ja 
työselitykset. Yleensä rakennushankkeessa on useita suunnittelijoita. Hank-
keen suunnitteluun voi osallistua esimerkiksi arkkitehti, rakennesuunnittelija, 
sähkösuunnittelija, akustiikkasuunnittelija, LVI-suunnittelija ja kustannus-
suunnittelija. Suunnittelija voi olla ulkopuolinen taho tai rakennuttajan työnte-
kijä. (Koskela 2004, 12-13.) 
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Urakoitsija on taho, joka toteuttaa rakennussuunnitelmat. Rakennusurakan 
yleiset sopimusehdot kuvailevat urakoitsijaa tilaajan sopimuskumppaniksi, jo-
ka on sitoutunut aikaansaamaan sopimusasiakirjoissa määritellyn työtulok-
sen. Urakoitsijoita voi olla hankkeessa yksi tai useampia. Niistä yksi on pää-
urakoitsija ja muut joko sivu- tai aliurakoitsijoita. Pääurakoitsija on 
sopimussuhteessa oleva urakoitsija, joka kaupallisissa asiakirjoissa on nimet-
ty pääurakoitsijaksi ja jolle sopimuksen mukaisessa laajuudessa kuuluvat 
työmaan johtovelvollisuudet. Sivu-urakoitsija on sopimussuhteessa rakennut-
tajaan ja suorittaa työtä, jotka eivät kuulu pääurakkaan. Aliurakoitsija on pää-
urakoitsijan tilauksesta työtä suorittava toinen urakoitsija. (YSE98 1998, 3.) 
 
2.2 Rakennushankkeiden urakkamuodot 
 
Kokonaisurakassa tilaaja tekee sopimuksen yhden urakoitsijan kanssa koko 
työn suorittamisesta. Sopimuksen tehnyt pääurakoitsija voi halutessaan teet-
tää osan työsuorituksista aliurakoitsijoilla, joiden työsuorituksista on kuitenkin 
itse vastuussa tilaajalle. (Peltonen - Kiiras 1998, 16.) 
 
Yksikköhintaurakassa työ jaetaan erikseen hinnoiteltuihin osatöihin. Tässä 
urakkamuodossa urakoitsija sitoutuu tekemään sovitun rakennustyön, josta 
rakennuttaja maksaa kultakin sopimusyksiköltä sovitun hinnan. Yksikköhin-
taurakkaa käytetään urakoissa joissa työmäärää ei voida tarkasti ennustaa, 
kuten maankaivuu-, louhinta-, paalutus- sekä vesirakennustöissä. (Junnonen 
2009, 24-25.) 
 
KRV-urakka eli kokonaisvastuu-urakka on urakkamuoto, jossa rakennus-
suunnitelmat sisältyvät urakkasuoritukseen. Tämän urakkamuodon etuna on 
suunnittelun ja toteuttamisen keskittyminen samalle toimijalle. Kun urakoitsija 
tekee myös suunnitelmat, urakan toteuttamisaika ja kustannukset on mahdol-
lista minimoida. (Junnonen 2009, 14.) 
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LVR tarkoittaa laatuvastuurakentamista ja on eräs laadunvarmistamisen 
muoto, jossa urakoitsijalla on työn laadun osoitusvelvollisuus. Tämä vähen-
tää tilaajan työmaalla tapahtuvan valvonnan tarvetta huomattavasti. Tilaajan 
valvoja eli rakennuttajakonsultti käy työmaalla säännöllisin väliajoin työmaa-
kokousten yhteydessä sekä muuten tarpeen mukaan, yleensä 1–3 kertaa 
kuukaudessa. (Virta 2011, 18.) 
 
Suunnittelu- ja toteuta urakka (kuva 1) sisältää rakennesuunnittelun ja to-
teutuksen. Tässä urakkamuodossa tilaaja tekee sopimuksen vain ST-
urakoitsijan kanssa. Tämän urakkamuodon etuna on urakkakilpailuun osallis-
tuneiden ratkaisujen lukumäärä. Osallistujien joukosta valitaan paras vaihto-
ehto etukäteen määriteltyjen kriteerien perusteella. (Peltonen ym. 1999, 14.)  
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2.3 Määräyksiä ja käytäntöjä 
 
Sivu-urakan alistaminen (kuva 2) on menettely, jossa rakennuttaja on teh-
nyt sopimukset eri urakoitsijoiden kanssa, mutta alistaa sivu-urakoitsijat pää-
urakoitsijalle. Alistamista varten on sitä varten tehty alistamissopimusasiakirja 
RT 16-10220. Alistamisen jälkeen pääurakoisija on velvollinen huolehtimaan 
rakennustyömaan töiden sovittamisesta yhteen eri urakoitsijoiden kanssa. 
Rakennuttajalle kuuluvat alistamissopimuksen jälkeenkin urakkasopimuksen 
mukaiset velvoitteet pois lukien alistamisvelvoite. (Junnonen 2009, 19-20.) 
 
KUVA 2. Sivu-urakan alistaminen (Junnonen 2009, 20) 
 
Laki julkisista hankinnoista on annettu 30.3.2007 ja sen tarkoituksena on 
tehostaa julkisten varojen käyttämistä. Tarkoitus on myös turvata kaikkien yri-
tysten sekä muiden yhteisöjen tasavertaisuus tarjota palveluita, tavaroita ja 
muuta rakennusurakointia julkisten hankintojen tarjouskilpailussa. Lain peri-
aatteena on se, että hankinnat voitaisiin toteuttaa mahdollisimman taloudelli-
sesti ja suunnitelmallisesti huomioon ottaen ympäristölliset tekijät. (Laki julki-
sista hankinnoista. 2007.) 
 
Työturvallisuuslaki- ja asetus on annettu 23.8.2002 ja sen tarkoitus on pa-
rantaa työympäristöä ja -olosuhteita, joilla turvataan ja ylläpidetään työnteki-
jän työkyky. Työtapaturmien ja ammattitautien ehkäiseminen sekä vähentää 
kaikenlaisia työympäristöstä johtuvia fyysisiä ja henkisiä haittoja.  (Työturval-
lisuuslaki. 2002.) 
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Rakennusurakan yleiset sopimusehdot (YSE98) on RT-ohjekortti, joka on 
tarkoitettu elinkeinoharjoittajien välisiin rakennusurakkasopimuksiin. Nämä 
sopimusehdot soveltuvat myös sivu- ja aliurakoihin ilman muutoksia. (YSE98 
1998, 1.) 
2.4 Kaupalliset asiakirjat 
 
Kaupalliset asiakirjat ovat tilaajan ja urakoitsijan välisiä dokumentteja, joista 




 rakennusurakan yleiset sopimusehdot (YSE98) 
 tarjouspyyntö, sekä ennen tarjousten antoa annetut kirjalliset lisä-
selvitykset 
 urakkaohjelma tai mahdollisesti muut sopimuskohtaiset urakkaeh-
dot 
 urakkarajaliite 
 urakasta tehty tarjous 
 määrä- ja mittaluettelot 
 yksikköhintaluettelo muutostöistä. 
(Hyötylä 2010a.)  
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2.5 Tekniset asiakirjat 
Tekniset asiakirjat sisältävät kaiken yksityiskohtaisen tiedon, jota urakan to-
teuttamiseen tarvitaan. Näitä ovat 
 
 työkohtaisesti annetut laatuvaatimukset sekä selostukset 
 sopimuspiirustukset 
 yleiset laatuvaatimukset ja työselostukset. 
(Hyötylä 2010a.) 
 
2.6 Muita asiakirjoja 
Laadunvarmistus tarkoittaa suunniteltuja ja järjestelmällisiä toimenpiteitä, jot-
ka ovat tarpeellisia riittävän varmuuden saamiseksi siitä, että rakennus täyt-
tää sille asetetut laadulliset vaatimukset. Tällaisia toimenpiteitä ovat laatujär-
jestelmät, -suunnitelmat sekä tehtäväkohtaiset tuotantosuunnitelmat. Tätä 
varten laaditaan laatusuunnitelma. Pääurakoitsijan on laadittava ennen 
työmaan aloituskokousta koko työmaata koskeva laatusuunnitelma, jota täy-
dennetään säännöllisin väliajoin työn edetessä. Jos urakoitsijoita on enem-
män, on kukin heistä velvollinen laatimaan omaa työtään koskeva laatu-
suunnitelma. (Kankainen - Junnonen 2005, 42.) 
 
Suunniteltava urakka on tehtävä siten, että työturvallisuus ei vaarantuisi, häi-
riöt ja muutokset hallittaisiin mahdollisimman hyvin. Tämä edellyttää, että 
työssä käytettävät materiaalit, tarvikkeet sekä työvälineet ovat oikean laatui-
sia ja ovat käytettävissä ajallaan. Työturvallisuuden vaatimusten saavuttami-
nen tarkoittaa urakan toteuttamiseen liittyvien vaihtoehtojen laajaa tutkimista, 
mahdollisesti esiintyvien ongelmien tunnistamista sekä niihin varautumista. 
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Työmaan johtamisesta vastaava urakoitsija tekee yhteistyössä kaikkien mui-
den urakkaan liittyvien urakoitsijoiden, sekä tilaajan kanssa työmaan raken-
tamisaikataulun. Tässä dokumentissa esitetään kaikkien työvaiheiden, sekä 
niihin liittyvien hankintojen keskinäisten suoritusjärjestysten eteneminen si-
ten, että kaikki urakkaan liittyvät tahot voivat pitää tehtävänsä ajan tasalla. 
Rakennuttajan kannalta rakentamisaikataulu on erinomainen valvontaväli-
ne, jonka avulla voidaan päätellä onko työmaa aikataulussa. Dokumentissa 
yleensä myös esitetään urakan kannalta tärkeät toiminnalliset välitavoitteet. 
(Kankainen ym. 2005, 31.) 
Urakkahinnan maksaminen kuuluu tilaajan päävelvollisuuksiin. Kaikki sopi-
mukseen perustuvat maksut on maksettava, kun sitä vastaava työvaihe on 
tehty ja se on todettu laskutuskelpoiseksi. Maksujen jaksottamiseksi urakka-
sopimukseen liitetään hyvin yleisesti maksupostitaulukko, jossa maksuerät 
jaetaan työn edistymisen mukaan. Maksuerät ovat suhteessa kokonaisurak-
kahintaan ja toteutettuun urakkasuoritukseen. (Kankainen – Junnonen 2001, 
63.) 
Kun poikkeama suunnitellusta työstä havaitaan tai sen olemassaoloa epäil-
lään, pyritään tunnistamaan sen laatu ja synty. Mahdollisista arvonalennuk-
sista ja korjauksista sovitaan tilaajan kanssa. Havaittu poikkeama kirjataan ja 
arvioidaan, onko kyseessä suunnitteluvirhe, raaka-ainevirhe, valmistusvirhe 
vai tietovirhe aineistossa. Poikkeamasta on aina tehtävä raportti työmaan 
vastuuhenkilölle. Vastuuhenkilö on velvollinen käsittelemään raportoidut 
poikkeamat ja hän laatii tarvittaessa poikkeamaraportin, joka yleensä käsi-
tellään työmaakokouksessa. Poikkeaman laajuus ja haitta arvioidaan välit-
tömästi, samoin kuin huolehditaan tiedotuksesta ja ehkäistään siten uusien 
virheiden syntymistä. (Niska – Nyyssönen 2010.) 
 
Lisätyöt määritellään urakoitsijan suorituksiksi, jotka eivät urakkasopimuksen 
mukaan kuulu hänen suoritusvelvollisuuteensa. Muutostyöt ovat puolestaan 
sitä, jos urakoitsijan suoritus muuttuu, lisääntyy tai vähenee sen takia, että 
sopimuksen mukaiseen suunnitelmaan tehdään muutoksia. (Kankainen ym. 
2001, 76.) 
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Sopimusosapuolet, joiden välillä keskeisimmät lisä- ja muutostöihin liittyvät 
keskustelut käydään, ovat: 
 
 rakennuttaja, pää- ja sivu-urakoitsija 
 rakennuttaja ja pääurakoitsija 
 rakennuttaja ja sivu-urakoitsija 
 pääurakoitsija ja aliurakoitsija. 
(Kankainen ym. 2001, 76.) 
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3 URAKAN KILPAILUTTAMINEN 
3.1 Hankintailmoitus 
Tarjouspyyntö annetaan sähköisenä hankintailmoituksena, joka on julkinen 
ja sitä pystyy lukemaan kuka tahansa urakoitsija. Tätä sivustoa, johon han-
kintailmoitukset jätetään, käytetään nimitystä HILMA. HILMA on työ- ja elin-
keinoministeriön ylläpitämä maksuton sähköinen ilmoituskanava, jossa han-
kintayksiköt ilmoittavat julkisista hankinnoistaan. Yritykset puolestaan saavat 
HILMAsta reaaliaikaista tietoa käynnissä olevista hankintamenettelyistä ja 
ennakkotietoa tulevista hankinnoista. (Hyötylä 2010b.) 
Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan sellaisia tavara-, palvelu- ja rakennusurak-
kahankintoja joita valtio, kunnat ja kuntayhtymät, valtion liikelaitokset sekä 
muut hankintalainsäädännössä määritellyt hankintayksiköt tekevät oman or-
ganisaationsa ulkopuolelta. Julkiset hankinnat tulee tehdä hankintalainsää-
dännössä säädettyjä menettelytapoja noudattaen. Sääntelyn tavoitteena on 
tehostaa julkisten varojen käyttöä. Tämän vuoksi hankinnat on pääsääntöi-
sesti kilpailutettava avoimesti ja tehokkaasti, ja kilpailuun osallistuvia yrityksiä 
on kohdeltava tasapuolisesti ja syrjimättömästi. (HILMA, julkiset hankinnat. 
2010.) 
Julkisen hankinnan kilpailuttamiseksi hankintayksikön on valittava hankinnan 
luonteeseen soveltuva, hankintalainsäädännön mukainen menettelytapa. 
Hankinnan ennakoitu arvo, joka kertoo, ylittääkö se EU-kynnysarvon           
(4 845 000 €) tai kansallisen kynnysarvon (rakennusurakalla 150 000 €) vai 
ei, vaikuttaa valitun menettelytavan kulkuun. Yhteistä eri menettelytavoille 
on, että kilpailuttaminen tulee tehdä julkisesti ja tasapuolisesti. (Hyötylä 
2010b.) 
HILMAssa ilmoitetaan kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävät hankinnat. 
EU-ilmoituksista HILMAssa täytetään ennakkoilmoitus, hankintailmoitukset ja 
jälki-ilmoitukset. (HILMA, julkiset hankinnat. 2010.) 
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3.2 Tarjouspyyntö 
 
Tarjouspyyntö lähetetään samansisältöisenä kaikille halukkuutensa ja kelpoi-
suutensa osoittaneille urakoitsijoille. Tarjouspyynnöllä tilaaja ilmaisee ainoas-
taan halukkuutensa määrätyn työsuorituksen aikaansaamiseksi, mutta ei si-
toudu vielä työsuorituksen tilaamiseen. Jos tilaajalla on perusteltu syy tai 
kaikki tarjoukset ovat liian kalliita, voi tilaaja hylätä kaikki tarjoukset. Tarjous-
pyynnössä määritellään yksityiskohtaisesti tehtävät ja sopimusehdot, jotta 
sen perusteella annetut tarjoukset ovat keskenään vertailukelpoisia. (Kankai-
nen ym. 2001, 50.) 
 
Tarjouspyynnöstä seuraa pyytäjälleen seuraavia velvoitteita ja vastuita: 
 Urakoitsija on oikeutettu edellyttämään, että tarjouspyyntöasiakir-
joissa mainitut tiedot pitävät paikkaansa, jollei niiden osalta ole 
tehty nimenmaista varausta. 
 Tarjouspyynnön tekijä on velvollinen vastaamaan tarjouspyyntöä 
koskeviin tiedusteluihin. 
(Junnonen 2009, 61.) 
 
 
Kaikille halukkuutensa ilmoittaneille urakoitsijoille lähetetään niin sanottu tar-
jouspyyntökirje. Tarjouspyyntökirjeessä yksilöidään rakennuttaja tai tilaaja 
yhteystietoineen. Kirjeessä määritetään rakennuskohde, urakan sisältö ja tar-
jousta koskevat vaatimukset. Kirjelmässä annetaan tiedot siitä, mihin ja mihin 
aikaan mennessä tarjouksen on oltava perillä. Lisäksi tarjouspyyntökirjel-
mässä ilmoitetaan aika, mihin asti tarjouksen tulee sitoa tarjouksen tekijää, 
sekä määritetään, mitä asiakirjoja tarjouspyyntöön liittyy. (Junnonen 2009, 
62.) 
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Urakkaohjelma on sopimusasiakirja, joka sisältää tilaajan ja urakoitsijan vä-
liset hankekohtaisesti esitetyt kaupalliset ehdot ja keskeiset tiedot. Urakkaoh-
jelma liitetään tarjouspyyntöön. Urakkaohjelmassa täsmennetään kohdekoh-
taisesti rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja. Urakkaohjelmaan otetaan 
vain ne yleisten sopimusehtojen määräykset, mistä poiketaan ja mitä niistä 
täydennetään tai painotetaan. (Junnonen 2009, 62.) 
 
Urakkaohjelma kuvaa pelisäännöt, joita urakassa noudatetaan. Se antaa ti-
laajalle keinot, joiden avulla tilaaja voi vaikuttaa urakoitsijan toimintaan. 
Urakkaohjelman tarkoitus on myös ennaltaehkäistä urakan suoritukseen liit-
tyviä ongelmia, kuten aliurakoitsijoiden hyväksymistä ja mallityövaatimuksia. 
Urakkaohjelman tarkoitus on myös osoittaa tilaajan itselleen tärkeinä pitämät 
asiakohdat, kuten urakoitsijan valintakriteerit ja mahdolliset erityiset vaati-
mukset urakka-ajalle. (Junnonen 2009, 62.) 
 
Yleensä urakkaohjelmassa kuvataan 
 Rakennuskohde, rakennushankkeen osapuolet ja osapuolten yh-
teystiedot 
 rakennushankkeen urakkamuoto ja sen sisältämät urakat 
 menettelytavat työn toteutukseen ja yhteistoimintaan 
 vaatimukset urakoitsijan laadunhallinnalle 
 urakka-asiakirjat ja niiden pätevyysjärjestys 
 urakoitsijalta edellytetyt vastuuvelvoitteet sekä urakka-aika 
 tilaajan valvontaan liittyvät vastuut ja menettelytavat 
 tilaajan maksuvelvollisuuteen liittyvät menettelytavat 
 vaatimukset työmaan hallintoon ja toimintoihin 
 vastaanottomenettely 
 urakoitsijan valintaperusteet ja tarjoukseen liittyvät vaatimukset. 
(Junnonen 2009, 62-63.) 
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Kun urakkaohjelma on laadittu, saa urakoitsija jo tarjouslaskentavaiheessa 
selkeän kuvan urakkahintaan vaikuttavista tekijöistä sekä tilaajan ja urakoitsi-
jan välisestä vastuunjaosta. Urakkaohjelmassa on kiinnitettävä erityisesti 
huomiota seikkoihin, jotka vaikeuttavat tai helpottavat urakoitsijan suoritusta 
normaalista poikkeavalla tavalla. Jos tilaaja haluaa poiketa yleisistä sopi-
musehdoista, tulee tämä mainita urakkaohjelmassa. (Kankainen ym. 2001, 
51.) 
 
Urakkarajaliite on kaikkien työmaalla toimivien urakoitsijoiden yhteinen asia-
kirja, joka sisältää säännöt työmaan hallintoa ja yhteisiä toimintoja koskeviin 
asioihin, sekä urakkarajat eri urakkasuoritusten välillä. Urakkarajaliitteen teh-
tävänä on kuvata työmaan yleiset järjestelyt, hallintojärjestelyt ja palvelut, 
täsmentää vastaanottoon ja käyttöönottoon liittyviä tehtäviä sekä yksilöidä 
suunnitelma-asiakirjoista puuttuvat eri urakoitsijoiden urakkarajat.  Yleensä 
urakkarajaliitteessä on myös työturvallisuuteen liittyvät asiat sekä työmaan 
laatu- ja ympäristösuunnitelman vaatimukset. 
 
Urakkarajaliitteeseen voidaan liittää myös niin sanottu turvallisuusasiakirja. 
Turvallisuusasiakirja on valtioneuvoston asetuksen (205/2009) perusteella 
tehtävä asiakirja rakennustyön turvallisuudesta. Turvallisuusasiakirjassa ti-
laaja selvittää ja esittää mahdolliset vaara- ja haittatekijät, jotka aiheutuvat 
esimerkiksi hankkeen ominaisuuksista, olosuhteista tai luonteesta. Turvalli-
suusasiakirjassa listataan myös urakan toteuttamiseen liittyvät työturvallisuut-
ta ja työterveyttä koskevat tiedot. Turvallisuusasiakirjan pohjalta voi urakoitsi-
ja laskiessaan tarjoustaan varautua ongelmien ja vaarojen ennaltaehkäisyyn. 
(Junnonen 2009, 63.) 
 
Urakkarajaliitettä käytetään yleensä vain talonrakennushankkeissa ja hank-
keissa, joissa on pää- ja sivu-urakoitsijoita (Hyötylä 2010b). 
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Yksikköhintaluetteloa käytetään yleensä urakoissa, joissa maksuperustee-
na on itse työsuoritus. Yksikköhintaurakassa rakennushanke jaetaan erillisiin 
rakennusosiin tai osasuorituksiin. Tilaaja on sitoutunut urakkasopimuksessa 
maksamaan tehtyjen osien tai tarvittavien työsuoritusten määrää vastaavan 
korvauksen. Tämä korvaus lasketaan urakoitsijan antamien omien yksikkö-
hintojen perusteella. Urakoitsijan on hinnoiteltava yksiköt siten, että tarjouk-
sen yksikköhinta sisältää kaikki työn toteuttamiseen tarvittavat toiminnot täy-
sin valmiiksi tuotteeksi saakka. Urakoitsijan on myös tunnettava antamiensa 
yksikköhintojen sekä niihin liittyvien työsuoritteiden hinnat suuruusluokaltaan 
oikein. (Kankainen ym. 2001, 54.) 
 
Tarjouslomakkeen liittämisellä tarjouspyyntöön tilaaja pyrkii varmistamaan, 
että annettavat tarjoukset ovat samanmuotoisia ja -sisältöisiä. Tällöin tarjous-
ten vertailu jälkeenpäin helpottuu. Tarjouslomakkeessa voidaan myös pyytää 
erillishintoja osasuorituksille, jos ne osoittautuvat tarpeellisiksi. (Junnonen 
2009, 66.) 
 
Rakennuskohdetta kuvataan teknisillä suunnitelma-asiakirjoilla, joihin 
kuuluvat rakennus- ja työselostukset sekä piirustukset. Asiakirjojen (kuva 3) 
tehtävänä on esittää rakennuskohteen ominaisuuksia, kuten rakennusosarat-
kaisut, käytetyt tarvikkeet sekä laadulliset vaatimukset. Työselostuksissa il-
maistaan työlajin suorituksen ohjeet. Piirustusten avulla esitetään kohteen si-
jainti, laajuus, määrät ja mitat. Kohteen laadun tarkka kuvaaminen 
ainoastaan hankkeen rakennussuunnitelma-asiakirjoissa on erittäin vaativaa. 
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KUVA 3. Teknisten asiakirjojen järjestelmä (Junnonen 2009, 66) 
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3.3 Tarjousten vertailu 
Urakoitsijan kelvollisuus tarkistetaan ensiksi. Jos tarjous ei ole kelvollinen, se 
ei pääse lopulliseen vertailuun. Lisäksi todetaan hylkäys sekä sen syy. Seu-
raavaksi suoritetaan urakoitsijoiden tarjousvertailu, joka on yleensä puhdas 
hintavertailu (usein rakennusurakat). Voidaan suorittaa myös hinta- ja laatu-
vertailu (pisteytys), jolloin voittaja ei välttämättä ole halvin tarjous. Tätä me-
netelmää käytetään usein kunnossapito- ja suunnittelutehtävissä. (Hyötylä 
2010a). 
3.4 Hankintapäätös 
Rakennuttaja esittää vertailunsa ja perustelee valintansa tilaajalle, joka tekee 
sen perusteella oman päätöksensä (Hyötylä 2010a). 
Urakkasopimus syntyy tarjouksesta ja siihen annetusta hyväksyvästä vasta-
uksesta. Sopimuksen syntymisen edellytyksenä on, että hyväksyminen vas-
taa tarjousta. Siihen ei saa liittää sellaisia ehtoja tai rajoituksia, joita tarjouk-
sessa ei ole määritelty. Jos hyväksyminen ei vastaa tarjousta, on kyseessä 
tilaajan tekemä vastatarjous, mikä vastaavasti edellyttää urakoitsijalta hyväk-
symistä. (Junnonen 2009, 69) 
Sopimussuhteen syntymisen edellytyksenä on, että hyväksyjä tiedottaa hy-
väksymisestään suoraan ja nimenomaisesti tarjouksen tekijälle. Vaikka tarjo-
uksen tekijä olisikin saanut tästä hyväksymisestä muuta kautta tiedon, sopi-
musta ei katsota syntyneeksi. Tarjouksen hyväksyminen on vapaamuotoinen 
oikeustoimi, joka voidaan antaa esimerkiksi suullisella ilmoituksella tarjouk-
sen tekijälle. Sitä vastoin pelkästään se, että tarjouksen pyytänyt viranomai-
nen tai muu henkilö on tehnyt päätöksen hyväksymisestä, ei ole sopimusoi-
keudelliselta kannalta tarjouksen hyväksymiseen verrattavissa oleva 
toimenpide. (Junnonen 2009, 69.) 
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3.5 Sopimuskatselmus/Urakkaneuvottelu 
Urakkaneuvottelulla tarkoitetaan ennen sopimuksen allekirjoittamista tapah-
tuvaa neuvottelua, jossa varmistutaan, että tarjouksen tekijällä ja tilaajalla on 
yhtenevä käsitys tarjouspyyntöasiakirjoista ja vaadittavista työsuorituksista. 
Lisäksi selvitetään mahdolliset epäselvät kohdat ja ristiriidat. Urakkaneuvot-
telu ei ole tarkoitettu tarjoushinnan alentamiseen, vaan tehtyjen teknisten 
tarkistusten ja muiden asioiden täsmentämiseen. Urakkaneuvottelussa 
 todetaan urakan sisältö sekä tarjouksen jälkeen sovitut muutokset 
kustannusvaikutuksineen 
 todetaan alustava työaikataulu 
 todetaan merkittävät kustannuksia aiheuttavat laadunvarmistus-
toimenpiteet 
 käydään läpi muut sopimusehdot. 
Urakkaneuvottelut tiukassa tai epäselvässä kisassa tehdään kaikkien sa-
manlaisen tarjouksen jättäneiden urakoitsijoiden kanssa. Neuvotteluissa löy-
detään ero, jolla valitaan vain yksi urakoitsija. (Junnonen 2009, 129.) 
Urakkaneuvottelut voidaan käydä tarvittaessa ennen hankintapäätöksen te-
koa (Hyötylä 2010b). 
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3.6 Urakkasopimus 
Urakkasopimus on asiakirjajärjestelmä, jonka ytimen muodostaa osapuolten 
allekirjoittama urakkasopimuslomake (liite 1). Urakkasopimuksessa luetel-
laan kaikki urakassa noudatettavat asiakirjat. Sopimus allekirjoitetaan kahte-
na samanlaisena versiona, toinen tilaajalle ja toinen urakoitsijalle. Ennen al-
lekirjoittamista osapuolten on tehtävä tarkistus, jotta urakkaneuvotteluissa 
sovitut asiat tulisivat oikeaan asiayhteyteen urakkasopimuksessa. (Junnonen 
2009, 74.) 
3.6.1 Sopimuksen syntyminen 
Urakkasopimus syntyy tarjouksesta ja siihen annettavasta myöntävästä vas-
tauksesta. Sopimuksen synty edellyttää, että hyväksyminen vastaa tarjousta. 
Siihen ei liitetä minkäänlaisia ehtoja eikä rajoituksia, joita tarjouksessa ei ole 
määrätty. Työn tilaajan on viipymättä ilmoitettava urakkatarjouksen voitta-
neelle urakoisijalle, että heistä on tullut kyseisen työn pääsuorittaja. Myös 
muille tarjouksen antaneille, mutta ei valituiksi tulleille, urakoitsijoille on ilmoi-
tettava asiasta tarjouksen voimassaoloaikana. (Kankainen ym. 2001, 57.) 
Rakennusurakkasopimus syntyy käytännössä jo siinä vaiheessa, kun ura-
koitsija on saanut tiedon tilaajan hyväksymisestä. Ainoastaan tilanteissa jois-
sa tarjouspyynnössä on nimenomainen ehto siitä, että sopimus syntyy vasta 
kun kirjallinen urakkasopimus on allekirjoitettu, ei synny sopimusta. Kumpi-
kaan sopijapuolista ei kuitenkaan välty sopimusvastuusta, vaikka jättäisi alle-
kirjoituksen tekemättä. Kun sopimus on tehty, on kummankin on molempien 
osapuolten täytettävä sopimuksen mukaiset velvollisuudet. Kirjallisen allekir-
joituksen antaminen on yksi näistä velvollisuuksista. Allekirjoitettu urakkaso-
pimus ja siinä noudatettavaksi määrätyt asiakirjat määrittelevät urakkasuh-
teen osapuolten lopulliset oikeudet sekä velvollisuudet. (Kankainen ym. 
2001, 58.) 
Sopimus voi myös perustua suulliseen tarjouspyyntöön tai tarjoukseen, ja 
tarjous voidaan myös hyväksyä suullisesti. Vaikka menettely onkin pätevä, 
  24 
sitä ei voida pitää käytännöllisenä. Kyseinen menettely sisältää huomattavia 
riskejä, koska jälkikäteen on hyvin vaikea osoittaa todeksi, mitä on sovittu. 
Minimivaatimuksena kuitenkin rakennusurakoissa on, että kaikista sovituista 
asioista tehdään tilausvahvistus. Pelkkää vahvistusta parempi menettely on, 
että tarjous tehdään ja se hyväksytään kirjallisena. Tällöin tarjouksen tekijän 
tehtävä on kirjata tarjoukseen urakkasuorituksensa sisältö ja laajuus sekä ne 
ehdot, joilla hän on valmis tekemään suorituksen. Molempien sopijapuolten 
allekirjoittama neuvottelupöytäkirja voi myös toimia urakkasopimuksena. 
(Junnonen 2009, 74.) 
Mikäli urakoitsija sopimuksen tekemisestä huolimatta ei ryhdy toteuttamaan 
antamaansa tarjousta, on tilaajalla oikeus purkaa sopimus ja antaa työt teh-
täväksi tarjouskilpailussa seuraavaksi sijoittuneelle urakoitsijalle. Lisäksi ti-
laaja voi halutessaan vaatia sopimuksen hylänneeltä urakoitsijalta rangais-
tuksena oman urakkahintansa ja kilpailussa seuraavaksi tulleen urakoitsijan 
hinnan erotuksen. Tilaajan on kuitenkin ennen sopimuksen purkua huo-
mautettava urakoitsijaa, sekä ilmoitettava sopimuksen purkamisen uhasta. 
(Kankainen ym. 2001, 58.) 
 
KUVA 4. Urakkasopimuksen syntyminen (Kankainen ym. 2001, 57.) 
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3.6.2 Vakuudet ja vakuutukset 
Urakoitsija on velvollinen antamaan tilaajalle täyden vakuuden sovitun urak-
kasopimuksen täyttämisestä ja ennakkomaksujen takaisinmaksusta. Vakuu-
den on katettava myös kaikki lisä- ja muutostyöt.  
Vakuutena voidaan käyttää 
 raha- tai vakuutuslaitoksen antamaa omavelkaista takausta 
 rahalaitokseen tehtyä rahatalletusta 
 jotain muuta tilaajan hyväksymää vakuutta. 
Urakoitsija antamalle talletustodistukselle tai muulle vakuudelle on liitettävä 
pantinantajan sitoumus. Talletustodistuksen osalta pankin on lisäksi annetta-
va mahdollisuus säilyttää tilaajalle panttioikeus talletukseen. Vaadittavat va-
kuudet on yleensä määrätty jo urakkaohjelmassa. (Ahokas – Lehtonen 2005, 
177.) 
Tilaaja on velvollinen esittämään urakkasopimuksesta johtuvan maksuvel-
vollisuutensa täyttämisestä luotettavan todistuksen. Tämän todistuksen pe-
rusteella urakoitsijalla on oikeus saada tilaajalta vakuus, jonka urakoitsija itse 
hyväksyy. Tämä selvitys täytyy esittää ennen sopimuksien allekirjoittamista. 
Vakuuden suuruus on yleensä 10 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta, 
ellei muuta ole erikseen sovittu. Näillä ehdoilla turvataan urakoitsijan asema, 
mikäli tilaajalle tulee maksuvaikeuksia. 
Urakkasopimuksen vakuudet yleensä YSE98:n mukaiset: 
 Jos ei: tulee mainita tarjouspyynnössä 
 mainitaan vaikka tulisi YSE:n mukaan. (Hyötylä 2010b.) 
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Julkisen yhteisön, joka ei voi tehdä konkurssia, ei tarvitse antaa vakuutta. 
(Hyötylä 2010b.) 
4 RAKENTAMISEN VALVONTA 
Rakennusvaiheen valvonta rakennuttajakonsultin työtehtävien osalta voidaan 
jakaa kahteen eri osa-alueeseen. Näitä ovat hankkeeseen liittyvät kokoukset 
ja tarkastukset. Käytännössä rakennuttaja vierailee työmaalla kokouksissa ja 
tarkastuksissa. Luvuissa 4.1-4.4 käsitellään näitä toimia. 
4.1 Aloituskokous 
Aloituskokous ei ole tyypillinen työmaakokous vaan erillinen tilaisuus, jonka 
koollekutsuja on rakennuttaja. Rakennuttaja sopii aloituskokouksen ajankoh-
dan rakennusvalvonta-viranomaisten kanssa. Rakennuslupa määrittelee aloi-
tuskokouksen tarpeellisuuden. Aloituskokouksen ajankohta tulee sopia niin, 
että rakennustyön aloittaminen ei viivästy mahdollisten lisäselvitysten takia. 
Yleensä viikkoa ennen töiden aloittamista pidetty aloituskokous on riittävän 
aikaisin. (Junnonen 2009, 134.)  
 
Jos rakennushankkeeseen ryhtyvä haluaa, voidaan aloituskokous järjestää 
ennen hankkeen rakennus- tai maisematyöluvan myöntämistä. (Ympäristö-
ministeriön rakentamismääräyskokoelma 2006, 21.) 
 
Aloituskokoukseen täytyy osallistua rakennuttajan edustaja, valvontaviran-
omainen, vastaava työnjohtaja sekä hankkeen pääsuunnittelija. Tarvittaessa 
kokoukseen voidaan kutsua myös esimerkiksi rakennussuunnittelija, erityis-
suunnitelmista vastaavat suunnittelijat, muita erityissuunnittelijoita, erityisalo-
jen työnjohtajat, rakennusvalvontaan osallistuvat muut viranomaiset sekä 
muut tarpeelliseksi katsotut henkilöt. (Junnonen 2009, 135.) 
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Aloituskokouksia voidaan järjestää rakennushankkeen eri vaiheissa. Aloitus-
kokous voidaan järjestää esimerkiksi ennen töitä, jotka vaikuttavat rakennuk-
sen turvallisuuteen, terveellisyyteen tai sen pitkäaikaiskestävyyteen. Aloitus-
kokouksia voidaan järjestää myös ennen vaativien työvaiheiden aloittamista. 
Tällaisia työvaiheita voi olla esimerkiksi kantavien runkorakenteiden työt tai 
vesi-, viemäri- ja ilmanvaihtolaitteistojen asennustyöt. (Ympäristöministeriön 
rakentamismääräyskokoelma 2006, 21.) 
 
Aloituskokouksen pöytäkirjaan tulee merkitä rakennushankkeen keskeiset 
osapuolet ja niiden tehtävät, rakennuttajan valvontatapa, viranomaisvalvon-
nan tehtävät valvottaessa työsuoritusta sekä järjestelyt, joilla todetaan raken-
nustuotteiden kelpoisuus. 
 
Aloituskokouksen asialistalle voivat kuulua esimerkiksi 
 
 työmaakokousten menettelytavat 
 rakennuskohteen yhteystiedot 
 eri osapuolten edustajat 
 hankkeen vastaava työnjohtaja 
 hankkeeseen liittyvien lupien läpikäyminen 
 viranomaisten huomiot 
 tilanteen tarkistus maksuerätaulukon osalta 
 hankkeeseen liittyvien vakuuksien tarkistus 
 työaikatauluun liittyvien asioiden läpikäyminen tai sopiminen 
 käytännöt työmaa-alueella, esim. varastointi, jätteet jne. 
 työskentelyajankohdat ja mahdollisesti aiheutuvat häiriöt lähiympä-
ristöön 
 työmaan työturvallisuus 
 laadunvarmistustoimet 
 kelpoisuusselvitykset rakennustyölle ja käytettäville rakennusma-
teriaaleille 
 tarkastusasiakirja ja menettelyt jotka liittyvät siihen 
 aliurakoitsijat 
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 työmaan vartiointi 
 työmaan ilmoituskilpi 
 puuttuvat suunnitelmat ja piirustukset, niiden jakelu sekä niihin liit-
tyvä aikataulu 
 työmaapöytäkirjan jakelu 
 mahdolliset muut asiat ja ilmoitukset 
 seuraavien kokousten järjestelyjen sopiminen. 
(Eskola 2003, 59.) 
4.2 Työmaakokoukset 
Työmaakokous on sopijapuolten yhteisesti pitämä kokous, josta pidetään 
pöytäkirjaa. Pöytäkirjan allekirjoittavat sekä urakoitsija että tilaaja tai heidän 
edustajansa kokouksessa. Työmaakokouksen puheenjohtajana toimii tilaaja 
tai hänen edustajansa (esimerkiksi rakennuttajakonsultti). Sihteeri kokouk-
seen valitaan erikseen. Työmaakokouksessa pöytäkirjaan kirjattu ilmoitus tai 
huomautus, joka muutoin olisi tehtävä kirjallisesti, katsotaan tällaista kirjallis-
ta huomautusta vastaavaksi. (YSE98 1998, 14.) 
Yleensä työmaakokous pidetään kahden viikon välein, tarvittaessa useam-
min tai harvemmin. Kokouksen pitopaikka sovitaan yleensä urakkasopimusta 
tehtäessä tai viimeistään ensimmäisessä kokouksessa muiden järjestelyjen 
kanssa. Työmaakokousten asialista toimitetaan osallistujille etukäteen. 
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Yleensä rakennushankkeen aikana ilmaantuu useita ongelmia tai kysymyk-
siä, mitä etukäteen ei osattu tai voitu aavistaa. Työmaakokous on erinomai-
nen tilaisuus tuoda ilmi nämä tapaukset ja ratkaista työn toteutuksessa ilme-
nevät ongelmat. Työmaakokouksessa varmistetaan työn eteneminen, 
verrataan tarvittaessa vaihtoehtoisia toimintatapoja tai menetelmiä ja ratkais-
taan mahdolliset erimielisyydet, joita projektin aikana on syntynyt. Työmaa-
kokouksissa sovittavien asioiden rajoituksena toimii urakkasopimus. Urakka-
sopimukseen ei työmaakokouksessa voida tehdä muutoksia, ellei kokouksen 
osanottajilla siihen ole valtuuksia. Mikäli urakkasopimukseen tehdään muu-
toksia, tulee ottaa huomioon takaussopimuksen rajoitukset. (Junnonen 2009, 
133.) 
Tavanomaisen työmaakokouksen asialista on seuraavanlainen: rakennus-
suunnitelman tarkastus, kuukausi- ja viikkoraporttien tarkastus, rakentamisen 
työtilanteen katselmus, laatusuunnitelmat ja tekniset työsuunnitelmat, laatu-
raportointi, resurssit ja alihankintasopimukset sekä lisä- ja muutostyöt. Lisäk-
si käydään läpi laskutustilanne, kolmansia osapuolia koskevat asiat, työ- ja 
liikenneturvallisuus, työsuojelu ja työnaikaisen liikenteen hoito ja ympäristö-
asiat. Lopuksi voidaan käsitellä asiakaspalautteet, tiedottaminen ja seuraa-
van kokouksen järjestelyt. 
Erimielisyystilanteessa työmaakokouksen pöytäkirjalla on suuri merkitys. Kun 
arvioidaan osapuolten toimintaa jälkikäteen, voidaan pöytäkirjasta päätellä, 
koska työmaalla on syntynyt ongelmatilanne, miten ongelma on pyritty rat-
kaisemaan ja millaisia kannanottoja eri osapuolet ovat asiasta esittäneet. 
Pöytäkirjat tulisi merkitä juoksevalla numerolla koko hankkeen ajan. (Junno-
nen 2009, 134.) 
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4.3 Työmaatarkastukset 
Työmaan tarkastukset voidaan jakaa sopimusosapuolten välisiin tarkastuk-
siin ja viranomaistarkastuksiin. Urakoitsijalla on velvollisuus urakan edellyt-
tämistä viranomaistarkastuksista ja niiden kustannuksista. Ainoastaan ra-
kennus- ja purkuluvan edellyttämät viranomaistarkastukset eivät ole 
urakoitsijan vastuulla. Tarkastuksista on syytä tehdä merkintä työmaapäivä-
kirjaan. Urakoitsija on velvollinen järjestämään muun muassa seuraavat tar-
kastukset: 
 vesi- ja viemärilaitteiden tarkastukset 
 rakennusten lämmityslaitteiden tarkastus 
 väestönsuojan tarkastus 
 ilmanvaihtolaitoksen tarkastus 
 palotarkastus 
 automaattisen sammutuslaitteiston tarkastus. 
(Junnonen 2009, 139.) 
 
Mikäli urakan aikana on odotettavissa työvaiheita, jotka aiheuttavat tärinää 
lähiympäristöön, on lähistön rakennukset ja muut mahdollisesti vaurioita kär-
sivät kohteet hyvä tarkastaa ja valokuvata ennen töiden aloittamista. Näin 
poistetaan se mahdollisuus, että aiempia vaurioita voitaisiin katsoa synty-
neen työmaan toimenpiteiden seurauksena. Työmaalla tarkastuksia tehtäes-
sä on hyvä valokuvata myös esimerkiksi rakenteita, jotka tullaan myöhem-
mässä työvaiheessa peittämään. (Hyötylä 2011.) 
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4.3.1 Tarkastusraportit 
Rakennuttajakonsultin on syytä antaa tilaajalle työmaan toteuttamisvaihees-
sa säännöllinen raportti työmaan edistymisestä. Tällaisten raporttien tekemi-
nen ei ole pakollista lain mukaan, mutta se on hyvä tapa pitää tilaaja tietoi-
sena työmaan tilanteesta. Raportissa tulisi mainita ainakin työmaan 
yleistilanne, työmaalla ilmenneet ongelmat ja se, miten ongelmat on ratkais-
tu. Raportti on hyvä tehdä esimerkiksi jokaisen tarkastuskerran jälkeen, eli 
käytännössä noin kerran viikossa. (Hyötylä 2011.) 
 
4.3.2 Työmaapäiväkirja 
Työmaan vastaava urakoitsija on rakennusurakan yleisten sopimusehtojen 
mukaan velvollinen huolehtimaan, että työmaalla kirjataan työmaapäiväkir-
jaa. Työmaapäiväkirja sisältää työmaan tiedot ja tapahtumat ja auttaa työ-
maan eri osapuolia toimimaan yhteisymmärryksessä. Työmaapäiväkirjaan 
tehty merkintä vastaa käytännössä kirjallista huomautusta. Eri osapuolten on 
allekirjoituksin osoitettava tietoisuutensa työmaapäiväkirjan merkinnöistä.  
(Junnonen 2009, 137.) 
Rakennusurakan yleiset sopimusehdot velvoittavat työmaan valvojan tiedot-
tamaan urakoitsijaa havaitsemistaan virheistä urakkasuorituksessa. Valvojan 
havaitessa virheen on hänen tehtävä huomautus työmaapäiväkirjaan. Myös 
kiireellisistä lisä- ja muutostöistä on tilaajan tehtävä merkintä työmaapäiväkir-
jaan ennen kuin urakoitsija voi aloittaa työn suorittamisen. Jos tilaaja tekee 
huomautuksen työmaapäiväkirjaan virheellisestä työsuorituksesta, on ura-
koitsijan viivytyksettä korjattava virhe. Mikäli urakoitsija pitää huomautusta 
sopimuksen vastaisena tai muutoin epäsopivana, on urakoitsijan kirjallisesti 
esitettävä vaatimus tai vastahuomautus asiasta. (Junnonen 2009, 138.) 
Työmaalla tulisi pitää vain yhtä työmaapäiväkirjaa. Erikseen voidaan sopia, 
että esimerkiksi myös sivu-urakoitsijan tulee pitää työmaapäiväkirjaa. 
(YSE98. 1998, 15.) 
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Jos rakennusurakassa joudutaan riitatilanteeseen tai jotain asiaa ryhdytään 
jälkikäteen selvittämään, on työmaapäiväkirjalla suuri merkitys. Yksityiskoh-
taisia työmaapäiväkirjoja on oikeudessa pidetty jopa työmaakokouspöytäkir-
joja painavimpina todisteina. Työmaapäiväkirja tulisi laatia erittäin tarkasti 
saneeraustöissä, joissa etukäteen ei välttämättä tiedetä työn kaikkia muuttu-
jia. (Junnonen 2009, 138.) 
Työmaapäiväkirjaan merkitään 
 sääolosuhteet klo 7.00 ja 12.00 
 työntekijävahvuudet ja kalusto 
 tarviketilaukset 
 työmaatilanne 
 työt työkohteittain 
 keskeytyneet ja valmistuneet työt 
 muutostyöt 
 valvojan antamat huomautukset 
 tarkastukset 
 muiden osapuolten kirjaukset 
 häiriöiden ja sään vaikutus, turvallisuusasiat 
 allekirjoitukset. 
(Junnonen 2009, 137.) 
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4.4 Vastaanottotarkastus 
4.4.1 Vastaanottotarkastuksen periaate ja osapuolet 
 
Vastaanottotarkastuksen tarkoitus on selvittää, onko urakoitsijan työtulos so-
pimuksen mukainen. Kun työtuloksen katsotaan täyttävän sopimusasiakir-
joissa mainitut vaatimukset, voidaan katsoa urakoitsijan täyttäneen velvolli-
suutensa. Rakennuskohteen vastaanottotarkastuksen toisena osapuolena on 
aina se osapuoli, jonka lukuun työ tehdään, eli rakennuttaja. Toisena osapuo-
lena on rakennuttajan kanssa sopimussuhteessa oleva pää- tai sivu-
urakoitsija. (Junnonen 2009, 140.) 
 
Rakennusurakan yleiset sopimusehdot sisältävät kaksi erilaista luovutustar-
kastusta. Vastaanottotarkastus voi olla niin sanottu urakkasuorituksen tarkas-
tus, tai koko hankkeen vastaanottotarkastus. Tarkastettaessa urakkasuoritus-
ta on tarkastuksen kohteena yhden urakoitsijan työsuoritus. Kun tarkastetaan 
koko hanke, on tarkastettavana eri urakoitsijoiden suoritusten kohteina ollut 
kokonaisuus. Jos rakennuskohde on sovittu luovutettavaksi vaiheittain, pide-
tään jokaisen osa-alueen osalta oma vastaanottotarkastus. Kuten kaikki tar-
kastukset, myös vastaanottotarkastus on mahdollista pitää, vaikka urakoitsija 
ei olisi paikalla. (Junnonen 2009, 140-141.) 
 
4.4.2 Vastaanoton pyytäminen 
 
Vastaanottotarkastus voidaan tärkeydeltään rinnastaa rakennuskohteen 
urakkasopimuksen kanssa. Kun hanke otetaan vastaan, todetaan sopimuk-
sen mukaisten velvoitteiden tulleen täytetyiksi puolin ja toisin. Kun vastaanot-
to on suoritettu päättyvät osapuolten velvollisuudet urakkasopimusten osalta, 
aloitetaan takuuajan laskeminen, maksuerien viivästyskorkojen määräajat al-
kavat eikä viivästyssakkoa enää voida vaatia. (Junnonen 2009, 141.) 
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Vastaanottotarkastusta voi pyytää sekä rakennuttaja että urakoitsija. Käytän-
nössä pyynnön esittäjä on lähes poikkeuksetta urakoitsija. Kun vastaanotto-
tarkastusta pyydetään, rakennuskohteen ei tarvitse olla valmis, vaan riittää, 
että kohde valmistuu ennen tarkastusta. Vaikka rakennuskohde ei olisi val-
mis, on rakennuttajalla velvollisuus urakoitsijan pyynnöstä järjestää tarkastus, 
jossa todetaan puutteet ja keskeneräiset työt. Mikäli urakkasopimuksessa ei 
erikseen ole mainittu, ettei rakennuttaja ole velvollinen vastaanottamaan 
kohdetta ennen sovittua urakan vastaanottopäivää, rakennuttaja on velvolli-
nen ottamaan sen vastaan ennen sitä. (Junnonen 2009, 141.) 
 
4.4.3 Vastaanottotarkastuksen tehtävä 
Vastaanottotarkastuksen tehtävä on selvittää, onko urakoitsija suorittanut 
velvollisuutensa. Vastaanottotarkastuksessa päätetään, missä laajuudessa 
rakennuttaja ottaa hankkeen vastaan. Vastaanottotarkastuksen yhteydessä 
on tarkastuksen osapuolten viimeistään esitettävä mahdolliset vaatimukset 
sillä uhalla, että oikeus niiden esittämiseen menetetään. Kun vaatimus on 
tehty ennen vastaanottotarkastusta, sitä ei tarvitse uusia. Kaikki sovittelemat-
tomat vaatimukset on kuitenkin syytä kirjata vastaanottopöytäkirjaan. (Jun-
nonen 2009, 141-142.) 
4.4.4 Vastaanottopöytäkirja ja sen sisältö 
Vastaanottotarkastuksessa pidettävään pöytäkirjaan on syytä merkitä puut-
tuvat ja virheelliset suoritukset sekä niistä mahdollisesti aiheutuvat haitat. 
Rakennusurakan yleisissä sopimusehdoissa on 71.5 §:ssä luettelo pöytäkir-
jan sisällöstä. Pöytäkirjan merkitys on suuri, kun tarvitsee todistaa, mitkä vir-
heet ja puutteet tarkastuksessa on todettu. Pöytäkirjasta on syytä tehdä tark-
ka, sillä virheitä, joita pöytäkirjassa ei ole mainittu, ei voida katsoa kuuluvan 
takuuajan piiriin. (Junnonen 2009, 144.) 
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Puute urakkasuorituksessa on asia, joka on määritetty urakkasopimuksessa 
ja minkä urakoitsija on jättänyt toteuttamatta. Virheeksi lasketaan tehty suori-
tus, joka ei vastaa sopimuksessa kuvailtua työtä. Haitta voi olla esimerkiksi 
sopimuksen vastainen toteutus, mistä on haittaa urakoitsijalle tai rakennutta-
jalle ja mistä varataan oikeus korvausvaatimuksen tekemiseen. (Junnonen 
2009, 142.)  
 
Vastaanottopöytäkirja tulee toimittaa urakoitsijalle 14 vuorokauden kuluessa 
tarkastuksesta. Urakoitsijan on tehtävä perusteltu vastalause 14 vuorokau-
den kuluessa pöytäkirjan saatuaan, mikäli se on puutteellinen tai ei muutoin 
kuvaa tarkastuksen kulkua oikein. (Junnonen 2009, 144.) 
4.4.5 Vastaanottotarkastuksen jälkeen 
Tarkastuksen jälkeen on urakoitsijan sovitussa ajassa korjattava ne virheet ja 
puutteet, jotka todettiin vastaanottotarkastuksessa. Mikäli rakennuttaja vaatii, 
urakoitsijan on korjattava kohtuullista lisäkorvausta vastaan myös ne virheet 
ja puutteet, mistä urakoitsija ei urakkasopimuksen mukaan ole vastuussa. 
(Junnonen 2009, 142.) 
 
Kun urakkasuoritus katsotaan luovutetuksi, myös rakennuttajan on suoritet-
tava urakoitsijalle vielä suorittamatta olevat maksuerät. Tilaaja saa pidättää 
osuuden, joka tarvitaan virheiden tai puutteiden korjaamiseen.  Mikäli urakan 
viimeinen maksuerä on suurempi kuin puutteiden korjaaminen vaatii, on yli-
menevä osa maksettava urakoitsijalle. Tilaajalla on oikeus pidättää takuuajan 
vakuutta vastaava määrä, mikäli urakoitsija ei ole sitä antanut. Tilaajalla on 
myös oikeus pidättää lisä- ja muutostöiden aiheuttaman lisävakuuden mää-
rän siihen asti, että lisävakuus annetaan. Tilaajalla ei ole oikeutta pidättää 
enempää kuin vakuuden määrä. (Junnonen 2009, 143.) 
 
Mikäli tilaaja haluaa tilata urakoitsijalta työsuorituksen vastaanottotarkastuk-
sen jälkeen, se on erillinen sopimus, joka ei ole sidoksissa aiempaan urakka-
sopimukseen. Tällaisista töistä on tehtävä erillinen sopimus. (Junnonen 
2009, 143.) 
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4.4.6 Vastaanottotarkastusprosessi 
Vastaanottotarkastus (kuva 5) suoritetaan, kun sellaista on pyydetty. Käy-
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5 TAKUUAIKA 
Urakoitsija on velvollinen vastaamaan suorituksensa sopimuksenmukaisuu-
desta koko takuuajan. Tämä aika on eräänlainen koeaika, jolloin urakoitsijan 
suoritteita tarkkaillaan virheiden löytämiseksi. Takuuaika alkaa rakennuskoh-
teen vastaanottotarkastuksesta, urakkasuorituksen tarkastuksesta tai silloin, 
kun rakennuskohde otetaan käyttöön eikä vastaanottotarkastusta ole pidetty. 
(Kankainen ym. 2001, 73.) 
Rakennusurakan osapuolet pitävät kohteessa takuutarkastuksen, jonka 
tarkoitus on selvittää, mitkä osat kuuluvat takuuajan vastuun piiriin. Takuu-
tarkastus pidetään viimeisen takuukuukauden aikana. Yleensä rakennuttaja 
laatii listan puutteista ja virheistä takuutarkastusta varten. Takuutarkastuksen 
yhteydessä hankkeen osapuolet laativat puutelistan osaksi pöytäkirjaa. Kun 
urakoitsija on korjannut ja tilaaja on todennut kirjatut puutteet ja virheet, päät-
tyy takuuaika. (Junnonen 2009, 147.) 
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6 HANKKEET 
Rakennuttajakonsultin työnkuvan selvittämiseksi opinnäytetyössä seurattiin 
useita urakoita niiden sen aikaisissa toteuttamisvaiheissa. Tarkoituksena oli 
seurata rakennusurakan kaikki vaiheet tarkastelemalla useissa eri vaiheissa 
olevia hankkeita. 
Urakan kilpailuttamisvaiheessa tutustuttiin hankeasiakirjojen laatimiseen, tar-
jousten vertailuun sekä urakkasopimuksen solmimiseen hankkeissa Simon 
terveyskeskuksen peruskorjaaminen (taulukko 1) ja Ylivieskan Olli-
lanojankadun suunnitteluttaminen ja rakennuttaminen (taulukko 2). 
Rakentamisen valvontaa seurattiin työmaakäynnein ja työmaakokouksiin 
osallistumalla hankkeissa Kemin kävelykadun rakennuttaminen (taulukko 
3), Pudasjärven kunnallistekniikan rakennuttaminen (taulukko 4), Syöt-
teen latusiltojen rakennuttaminen (taulukko 5). 
Hankkeen vastaanottamista seurattiin osallistumalla vastaanottotarkastuk-
seen ja sitä seuranneeseen kokoukseen hankkeessa Pudasjärven kunnal-
listekniikan rakennuttaminen. 
Takuuajan toimia seurattiin osallistumalla takuutarkastukseen hankkeessa 
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Simon terveyskeskuksen peruskorjaamista seurattiin ainoastaan urakan kil-
pailuttamisvaiheessa. Rakennuttajakonsultin toimia seurattiin urakkatarjous-
ten vertailun ja sopimusneuvottelujen osalta. Tätä hanketta seuraamalla saa-
tiin käsitys, kuinka usealle urakoitsijalle jakautuva hanke kilpailutetaan. 
 
TAULUKKO 1. Tiedot ja huomiot hankkeesta Simon terveyskeskuksen pe-
ruskorjaaminen 
 
Hanke Simon terveyskeskuksen peruskorjaaminen 
Sijainti Varkkermontie 1, 95200 Simo 
Tilaaja Simon kunta, tekninen osasto 
Hankekuvaus  Simon terveyskeskuksen vesikattopinnoitteiden uusimi-
nen 
 sadevesikourujen ja syöksytorvien asentaminen 
 uuden iv-konehuoneen rakentaminen 
 vanhojen ikkunoiden uusiminen 
 lattiapinnoitteiden uusiminen 
 seinäpinnoitteiden uusiminen 
 seinien maalaus 
 alakattojen uusiminen ja maalaus 
 oleskeluterassin rakentaminen 
 auto-/jätekatoksen rakentaminen 
 varastokatoksen rakentaminen 
 polkupyöräkatoksen rakentaminen 
 istutus- ja nurmikkoalueiden kunnostaminen. 
Huomioita Koska työt kohteessa eivät vielä olleet alkaneet, ei työvai-
heessa ilmenevät mahdollisesti lisätoimenpiteitä vaativat 
seikat vielä olleet havaittavissa. 
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Ollilanojankadun uuden liittymän rakennushankkeessa tutustuttiin alueeseen 
sen aiemmassa tilassa. Tehtiin tilannearvio hankkeen osapuolien kanssa tar-
vittavista muutoksista ja osallistuttiin hankkeen suunnittelukokoukseen. Han-
ketta ei ehditty seurata maastokatselmusta pidemmälle. 
 
TAULUKKO 2. Tiedot ja huomiot hankkeesta Ylivieskan Ollilanojankadun 
suunnitteluttaminen ja rakennuttaminen 
Hanke Ylivieskan Ollilanojankadun suunnitteluttaminen ja rakennut-
taminen 
Sijainti Ylivieska, Ollilanojankadun ja valtatien 27 liittymä 
Tilaaja Ylivieskan kaupunki 
Hankekuvaus  Kadunrakennustyöt 
 Liikennevalo-ohjauksen toteuttaminen 
 Katuvalaistuksen parantaminen 
Huomioita  Alkuperäisistä suunnitelmista poiketen upotettavien reu-
nakivien sijaan päätettiin käyttää liukuvalettavaa reuna-
kiveä, ja tästä urakoitsija teki muutostyötarjouksen min-
kä tilaaja hyväksyi. 
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Kemin kävelykadun rakennuttamisurakkaa seurattiin useita kertoja hankkeen 
edetessä osallistumalla työmaakatselmuksiin ja työmaakokouksiin. Hanke oli 
seuraamisen aikana rakennuttajakonsultin kannalta valvontavaiheessa. Han-
ketta seuraamalla havaittiin, että mikäli suunnitelmissa on puutteita, joudu-
taan hankkeessa tekemään useita lisätöitä ja muuttamaan joitain epäloogi-
sesti suunniteltuja toteuttamistapoja. 
 
TAULUKKO 3. Tiedot ja huomiot hankkeesta Kemin kävelykadun rakennut-
taminen 
Hanke Kemin kävelykadun rakennuttaminen 
Sijainti Kemi, Valtakatu, Pohjoisrantakatu, Täikön puisto 
Tilaaja Kemin kaupungin yhdyskuntatekniikka 
Hankekuvaus OSA 1: Täikönpuiston paikoitusalueen ja torin rakentaminen. 
Kadunrakentamis-, valaistus-, liikenteenohjaus-, viimeistely- 
ja kalustetyöt lukuun ottamatta vesihuollon rakentamistöitä ja 
paikoitusalueen asfaltin purkua ja murskekerrosta. 
 
OSA 2: Kadunrakentaminen valaistus-, liikenteenohjaus-, 
viimeistely- ja kalustetöineen. 
 
Huomioita  Kävelykadun valaisinpylväät täytyi asentaa suunnitel-
mista poikkeavalla tavalla, koska suunniteltaessa ei oltu 
otettu huomioon alla kulkevia kaukolämpöputkia. 
 Pohjoisrantakadun varrella sijaitsevan maanalaisen py-
säköimistilan sisäänajon kohdalla ei suunnitelmissa oltu 
huomioitu reunakivien madaltamista autoliikenteen vaa-
timalle tasolle. 
 Paikoitusalueen invapaikoilta kulku kivetykselle ei ollut 
esteettömyysvaatimukset täyttävä, ja vaati suunnitelmis-
ta poikkeavan toteutuksen. 
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Pudasjärven kunnallistekniikan rakennuttamishanketta seurattiin urakan val-
vontavaiheessa osallistumalla useisiin työmaakatselmuksiin ja työmaakoko-
uksiin. Hanketta seuratessa kävi ilmi, että rakennuttajakonsultilta vaaditaan 
rakennusalan asiantuntemusta, jotta hän voi suositella rakennusteknisiä rat-
kaisuja tilaajalle, jolla ei ole laajaa kokemusta alalta. 
 
TAULUKKO 4. Tiedot ja huomiot hankkeesta Pudasjärven kunnallistekniikan 
rakennuttaminen 
Hanke Pudasjärven kunnallistekniikan rakennuttaminen 
Sijainti Pudasjärven taajaman Huminaojan alue 
Tilaaja Pudasjärven kaupunki 
Hankekuvaus  Huminaojan avo-ojan muuttaminen putkiojaksi 712 m 
matkalla, ja sen matkalle kahdeksan tarkastuskaivon 
asentaminen 
 Huminaojaan laskevien neljän sivuojan putkitus 
 Uoma-alueen raivaus 4 m levyiseksi 
 Sepäntien – Sivakkatien parantaminen 930 m matkalla 
 
Huomioita  Sivakkatien sadevesiviemäri ja viemärin purkuojan per-
kaus ei sisältynyt alkuperäiseen urakkasopimukseen, ja 
tehtiin lisätyönä 
 Sivakkatien purkuputki päätettiin vaihtaa halkaisijaltaan 
suurempaan ja pidempään 
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Syötteen latusiltojen rakennuttamista seurattiin hankkeen valvontavaiheessa 
useilla työmaa- ja maastokatselmuksilla. Lisäksi osallistuttiin useisiin hank-
keen työmaakokouksiin. Hankkeesta voidaan erityispiirteenä mainita valtion 
metsän kaataminen se, miten sen sai suorittaa ainoastaan metsähallituksen 
työntekijä. Hanketta seuraamalla huomattiin, että mikäli suunnitelmat on teh-
ty käymättä paikan päällä, voidaan rakennusvaiheessa tehdä hyvinkin suuria 
muutoksia alkuperäisiin suunnitelmiin. Tässä tapauksessa tällainen muutos 
johti urakkahinnan huomattavaan pienenemiseen alkuperäisestä. 
 
TAULUKKO 5. Tiedot ja huomiot hankkeesta Syötteen latusiltojen rakennut-
taminen 
Hanke Syötteen latusiltojen rakennuttaminen 
Sijainti Iso-syöte, Syötesuontie sekä latupohja tunturin huipulta alas 
Tilaaja Pudasjärven kaupunki 
Hankekuvaus  Latusillan rakentaminen Syötesuontien yli 
 SM10-ladun latupohjan rakentaminen 
Huomioita  Tunturin huipun lähellä alun perin latusillalla toteutetta-
vaksi suunniteltu louhikko/jyrkännekohta päätettiin to-
teuttaa maapenkereellä 
 Latusillan laskuluiskaa päätettiin loiventaa alkuperäisistä 
suunnitelmista poiketen 
 Latusillan kaiteita päätettiin jatkaa pidemmälle laskuluis-
kaan 
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Kiimingin liikennevalojen ja alakyläntien meluvallihanketta seurattiin ainoas-
taan osallistumalla hankkeen takuutarkastukseen. Tarkastuksessa huomat-
tiin, että helposti kuluvat rakenteet saattavat olla uusintakunnossa takuuajan 
sisällä. Lisäksi havaittiin, että hankkeiden istutusten onnistuminen on syytä 
tarkastaa huolella.  
 
TAULUKKO 6. Tiedot ja huomiot hankkeesta Valtatien 20 Kiimingin liikenne-
valot ja alakyläntien meluvalli 
Hanke Valtatien 20 Kiimingin liikennevalot ja alakyläntien meluvalli 
Sijainti Valtatie 20 – Korpi-Ylikiimingintien risteys sekä Alakyläntien 
meluvalli 
Tilaaja Tiehallinto, Oulun tiepiiri 
Hankekuvaus Hanketta seurattiin ainoastaan takuutarkastuksen osalta. 
Huomioita  Meluvallin puuistutuksista 33 metsähaapaa todettiin kuol-
leiksi ja ne täytyi uusia 
 Todettiin meluvallin vaativan typpilannoituksen 
 Liikennevaloliittymässä uuden ja vanhan asfaltin sauma 
tulee bitumoida 
 Valtatien 20 Oulun tulosuunnalla ilmaisimien bitumitäytet-
tä on purkautunut tai täyte on jäänyt vajaaksi 
 Haukiputaantien suunnalla kauimmaisen ilmaisimen bi-
tumitäyte on purkautunut 
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7 POHDINTA 
Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata rakennuttajakonsultin työtä julkisten 
hankkeiden rakennuttamisvaiheessa infra-alalla. Rakennuttajakonsultin työn-
kuvan selvittämiseksi seurattiin konsultin työtä kaikissa rakennuttamisen työ-
vaiheissa. 
Urakan kilpailuttamista seurattiin käytännössä. Prosessi käytiin läpi kokonai-
suudessaan mukaan lukien hankintailmoituksen jättö, tarjouspyyntö, tarjous-
ten vertailu, hankintapäätös ja urakkaneuvottelut. Työtä tehtäessä osallistut-
tiin useisiin urakan kilpailuttamiseen liittyviin edellä mainittuihin 
toimenpiteisiin. 
Koska työ keskittyi vain rakennuttamisvaiheeseen, jätettiin sitä edeltävä 
suunnitteluttaminen ja rakennuttamisvaiheen jälkeen tuleva hoidon valvonta 
käsittelemättä. 
Rakentamisaikaiseen valvontaan osallistuttiin useissa eri hankkeissa teke-
mällä säännöllisiä työmaakäyntejä ja osallistumalla hankkeiden rakennusai-
kaisiin kokouksiin. Työmaapäiväkirjojen läpi käymistä seurattiin hankkeiden 
viikoittaisissa työmaakokouksissa. 
Takuuajan toimia seurattiin osallistumalla erään hankkeen takuutarkastuk-
seen ja laatimalla siihen kuuluva tarkastusmuistio. 
Työtä tehtäessä huomattiin, että jokainen rakennushanke on erilainen ja 
yleispäteviä käytänteitä ei ole. Yleisimpiä ongelmia varten voidaan varautua, 
mutta ennalta arvaamattomia yllätyksiä tulee eteen aina. Puutteelliset suun-
nitelmat voivat aiheuttaa suuriakin lisätöitä ja kustannuksia. Lisäksi suunni-
telmien teko ilman kunnollista maastokatselmusta ja pohjatutkimuksia voi 
johtaa suuriin muutoksiin hankkeen toteutuksessa tai sen onnistumisessa. 
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1  Sopijapuolet 
Allekirjoittaneet Kemijärven kaupungin yhdyskuntatekniikka tilaaja-
na ja Pohjois-Suomen Rakentajat Ry urakoitsijana ovat tehneet seu-
raavan sopimuksen. 
2  Urakan määrittely 
2.1  Yleistä 
Urakka on kokonaishintaperusteinen kokonaisurakka.  
 
Urakan laadunvarmistuksen muotona on laatuvastuurakentaminen eli 
LVR. 
2.2  Urakan nimi 
Urakan nimi on ” Kemijärven urheilukentän rakentaminen". 
2.3  Urakan sijainti 
Rakennuskohde sijaitsee Kemijärven kaupungin keskustassa 
2.4  Urakan sisältö 
Tähän tulee selvitys siitä, mitä osa-alueita rakennushanke pitää sisäl-
lään. 
 
3  Sopimusasiakirjat 
Sopijapuolet noudattavat tätä sopimusta, sen liitteitä ja muita tässä 





2. Rakennusurakan yleiset sopimusehdot, YSE 1998  
3. Tarjouspyyntökirje pvm:ltä xxxx   
4. Urakkaohjelma pvm:ltä xxxx  
5. Urakoitsijan tarjous pvm:ltä xxxx ja sen liitteet  
7. turvallisuusasiakirja  pvm:ltä xxxx      
 
Tekniset asiakirjat: 
8. Työkohtaiset työselitykset ja laatu- 
vaatimukset   
9. – 15 Sopimuspiirustukset työselityksineen ja määräluetteloineen 
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16. Yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset  
Suunnitelmissa mainittuja yleiset laatuvaatimuksia ja työselityksiä ei 
liitetä sopimusasiakirjoihin,    
 
4  Sopimuksen aikamääräykset 
4.1  Työn aloitusajat 
Urakka-aika alkaa ja urakkasopimus tulee voimaan, kun sopimus on al-
lekirjoitettu. 
 
Alustavia rakennustöitä voidaan tehdä maaliskuussa 2011. Varsinaiset 
rakennustyöt aloitetaan keväällä 2011.  
4.2  Välitavoitteet 
Urakan välitavoitteet (jos on) tulevat tähän. 
 
4.3  Töiden valmistuminen 
Koko urakan tulee olla täysin valmis xxxx.  
4.4  Työskentelyajat 
Urakoitsijan on työssään työajan suhteen noudatettava työturvallisuus-
lain säännöksiä. 
 
5  Urakkahinta ja sen maksaminen 
5.1  Urakkahinta 
Urakoitsijan on hinnoittelussaan otettava huomioon työntuloksen ai-
kaansaamiseksi tarpeellisten töiden kaikki kustannukset. 
 
Arvonlisäveroton urakkahinnan osa on            670 000,00 euroa. 
 
Arvonlisävero 22 % on                                     147 400,00 euroa. 
 
Arvonlisäverollinen urakkahinta on yhteensä   817 400,00 euroa. 
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5.2  Maksuerätaulukko 
Urakoitsijalle maksetaan korvaus tehdystä työstä hankekohtaisen mak-
suerätaulukon mukaisesti. Maksuerässä tulee olla sekä arvonlisävero-
ton hinta että arvonlisäveron osuus kulloinkin voimassa olevien sään-
nösten mukaisesti.  
  
5.3  Urakan yksikköhintaiset osat 
Urakassa ei ole yksikköhintaisia osia.  
5.4  Pidätykset ja kuittaukset 
Tilaajan oikeus pidättää maksamatonta urakkahintaa määräytyy YSE:n 
42 §:n mukaisesti. 
 
Lisäksi tilaajalla on oikeus periä kuittaamalla urakoitsijan urakkasopi-
muksen mukaisesta saatavasta mm.: 
a) tilaajan kolmannelle osapuolelle suoritettavaa vahingonkorvausta 
vastaava määrä, mistä tilaaja tienpitäjänä voi joutua vastuuseen, jos 
urakoitsija lain tai sopimuksen nojalla on vahingosta vastuussa eikä 
urakoitsija ole suorittanut suoraan ko. vahingonkorvausta kolman-
nelle 
b) viivästyssakon, muun sopimussakon ja vahingonkorvauksen käsit-
tely- ja korkokuluineen, mitkä tilaaja on oikeutettu sopimusasiakirjo-
jen mukaisesti urakoitsijalta saamaan 
c) mikäli tilaaja joutuu korjaamaan urakoitsijan sopimuksen mukaises-
sa toiminnassa todetun, urakoitsijan vastattavaksi kuuluvan virheen 
tai puutteen tai poistamaan näiden johdosta aiheutuneen haitan, on 
tilaajalla oikeus periä siitä itselleen aiheutuneet kustannukset 1,5-
kertaisena, pidättämällä ne urakoitsijan saatavasta 
d) tilaajan muun erääntyneen saatavan. 
 
Kuittaamalla perinnästä on kerrottava urakoitsijalle etukäteen. 
 
Jos töiden aloittaminen tai itse työ urakoitsijasta johtuvasta syystä vii-
västyy johtamatta kuitenkaan tilaajan puolelta urakkasopimuksen pur-
kamiseen ja viivästymisestä aiheutuu tilaajalle ylimääräisiä valvonta- ja 
kunnossapitokuluja tai muita menoja, on tilaajalla oikeus periä niistä 
korvaus urakoitsijalta kuittaamalla maksueristä vastaavat määrät. 
5.5  Kustannustason muutokset 
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6  Sopimussakot ja arvonvähennykset 
6.1  Urakan ja välitavoitteiden viivästyssakot 
Tässä pykälässä ilmoitetaan urakan viivästymisestä aiheituvat sakot. 
6.2  Muut sanktiot 
Mahdolliset muut sakot. 
6.3  Arvonvähennykset 
Urakassa todettujen laatupoikkeamien ilmaantuessa voidaan joissakin 
tapauksissa YSE 27.2 §:n tilanteessa päätyä korjauksen tai uuden työ-
suorituksen vaatimisen sijasta ottamaan tuote vastaan arvonvähennyk-
sin. 
 
Arvonmuutosten määrittämisessä urakassa noudatetaan yleisiä ar-
vonmuutosperusteita. 
 
7  Takuuaika 
Urakan yleinen takuuaika on 3 vuotta. Urakan takuuaika alkaa vas-
taanottotarkastuksesta. Takuuaika alkaa osittain, kun urakka on otettu 
hyväksytysti vastaan. 
 
8  Vakuudet 
Urakkasopimuksen kaikinpuolisesta täyttämisestä urakoitsija on velvol-
linen antamaan tilaajalle takuuajan vakuuden YSE 36 §:ssä mainittujen 
ehtojen täyttämiseksi. Tilaaja ei ole velvollinen asettamaan maksuvel-
vollisuutensa täyttämistä varten vakuutta, koska tilaaja täyttää maksu-
velvollisuutensa valtion budjettimäärärahoista. 
8.1  Rakennusajan vakuus 
Rakennusaikaisen vakuuden määrä on 67 000 euroa. 
Vakuus tulee olla voimassa  xxxxx  asti. 
 
Rakennusajan vakuuden on oltava voimassa sopimuksen kaikinpuoli-
sesta täyttämisestä, mikä käsittää YSE 36 §:ssä mainitun lisäksi myös 
mm.: 
a) viivästyssakon maksamisen, tilaajalle aiheutuneiden sopimusrikko-
muksesta määrättyjen sanktioiden ja vahinkojen sekä arvonvähen-
nysten maksamisen. 
b) vastaanottotarkastuksessa todettujen vikojen korjauksen. 
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c) takuuajan vastuut siihen saakka, kunnes takuuajan vakuus on toimi-
tettu. 
d) urakoitsijan kolmannelle henkilölle, jolle tilaaja saattaa joutua vas-
tuuseen, aiheuttamien vahinkojen korvaamisen, ellei urakoitsija an-
na korvausten suorittamisesta erillistä tilaajan hyväksymää vakuut-
ta. 
e) mahdollisen ennakon takaisin maksamisen. 
 
Rakennusajan vakuus palautetaan urakoitsijalle sen jälkeen, kun 
f) tilaaja on hyväksynyt urakkasopimuksen mukaiset työt vastaanote-
tuksi 
g) mahdollinen takuuajan vakuus on hyväksytty 
h) mahdolliset korvaukset on suoritettu kolmannelle henkilölle, jolle ti-
laaja saattaa joutua vastuuseen 
i) tilaajan esittämät urakkasopimukseen perustuvat vaatimukset on 
täytetty tai erillinen vakuus niiden selvittämisestä ja suorittamisesta 
on hyväksytty. 
 
8.2  Takuuajan vakuus 
Takuuajan vakuuden suuruus on 2 % arvonlisäverottomasta urakka-
hinnasta eli 13 400,00 €, minkä tulee olla voimassa kolme vuotta työn 
vastaanottamisesta.  
9  Vakuutukset 
YSE 38 §:n mukaisesti urakoitsija on velvollinen huolehtimaan kustan-
nuksellaan rakennuskohteen sekä työtä varten hankittujen rakennus-
tuotteiden ja käyttötarvikkeiden vakuuttamisesta niiden jälleenhankinta-
arvosta. Vakuutuksen tulee kattaa myös aliurakat. 
 
Rakennustyötä koskevan rakennustyövakuutuksen tulee kattaa tekni-
set rakenteet kuten sillat sekä tien varusteet ja laitteet. 
 
Vakuutuskohteiden arvon tulee olla vähintään 25 000 euroa.  
 
Urakoitsijan on näytettävä tilaajalle, että vaaditut vakuutukset on otettu 
ja että vakuutusmaksut on maksettu. Maksujen laiminlyönnin ilmetessä 
tilaajalla on oikeus maksaa laiminlyödyt vakuutusmaksut ja vähentää 
suoritetut vakuutusmaksut urakoitsijan tilaajalta olevasta saatavasta. 
  
10  Muut määräykset 
 Pääurakoitsija voi antaa osan töistä tilaajan hyväksymille aliurakoitsi-
joille. Pääurakoitsija vastaa aliurakoitsijan toiminnasta ja työstä kuten 
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11  Riitaisuuksien ratkaisumenettely 
YSE 92 §:n tarkoittamat riitaisuudet jätetään yksijäsenisen välimiesoi-
keuden ratkaistavaksi. Jos osapuolet eivät pääse yksimielisyyteen vä-
limiehen nimeämisestä, nimeämisen tekee keskuskauppakamarin väli-
tyslautakunta.  
12  Sopimuksen allekirjoittaminen 
Olemme ennen sopimuksen allekirjoitusta pitäneet sopimuskatselmuk-
sen, jossa olemme tarkastelleet urakan laatuvaatimuksia ja urakoitsijan 
laadunvarmistuksen tilaa sekä sitä, että urakoitsijan tarjous vastaa tar-
jouspyynnössä sille asetettuja vaatimuksia. 
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